

Kosten mehr als verdoppelt (von 45 Mio. auf 110 Mio.)

Momentan geht der Kanton von Baukosten von rund **45 Millionen Franken** aus, wobei diese Zahl eine Schätzung mit einer Genauigkeit von **plus/minus 25 Prozent** ist. Drei Viertel der Baukosten tragen laut Gyr der Bund und der Kanton. Den Rest muss Wattwil bezahlen. Perime-

Kostenschätzung 2016
bis April 2023

Publiziert **Mai 2023** (Projektzeitung)

Positionen	Mio. CHF: (+/- 15 %; Basis 2018)
Sanierung des technischen Bauwerks Thur	54
Neubau der beiden Wege entlang der Thur	12
Aufwertung Thurraum für die Gesellschaft ???	19
Verlegung der Werkleitungen aus dem Thurraum	25
Total	110

Auch Wattwil wird viele Millionen bezahlen müssen

Kostenschätzung gemäss Projektdossier Mai 2023:

Gesamtkosten (+/-15%; Preisbasis 2018): 110 Mio.

zuzügl. Preissteigerung seit 2018

zuzügl. Thursanierung 1. Etappe

zuzügl. künftige Preissteigerung (Baubeginn ab ca. 2026)

- **Tatsächliche Gesamtkosten? 150 Mio. oder noch mehr?**
- **Folgekosten (z. B. Unterhalt)?**
- **Kostenverteiler / Anteil Gemeinde Wattwil?**

«Unschöne» Feststellungen der IG im Mai 2023

- Projektintern ist die «Kostenexplosion» von 45 auf 110 Mio. schon seit 3 ½ Jahren bekannt
- Vor 2 Jahren bemängelte das Bundesamt für Umwelt BAFU das völlig ungenügende Nutzen/Kosten-Verhältnis
- Öffentliche Kommunikation der hohen Kosten erst jetzt und «per Äxgüsi»
- Durchführung der öffentlichen Mitwirkung
 - obwohl noch viele Einsprachen zur 1. Etappe hängig sind
 - mit einer Kostenschätzung auf der Preisbasis von 2018
 - mit nach wie vor fehlenden Basisinformationen (z. B. Kostenverteiler, Folgekosten, Grundwassersicherheit)

5 ½ Jahre «Funkstille» seitens Kanton und Gemeinde

Wann?	Kanton + Gemeinde	Info-Mittel	Betroffene
Nov 16	1. Info-Veranstaltung Thurpark	Handout	45 Mio. +/- 25% Eingaben Landwirtschaft do. Schomatten do. Sonnenhalb 2 Petitionen (680 Pers.)
Feb 17	2. Info-Veranstaltung Thurpark	Handout	
Mai 17	3. Info-Veranstaltung Thurpark	Handout	
Sep 17	Detailplan pro Parzelle	Vor Ort-Besuch	
Okt 17			
★ Nov 17	4. Info-Veranstaltung Thurpark	Handout	Gründung IG VH Thur
Mär 18			
Dez 18	Preisbasis für Kostenschätzung		
Dez 19	Projektdossier für Mitwirkung 2023 Versand Projektdossier ans BAFU (112 Mio.)		
2020	???		
Mai 21	Stellungnahme BAFU (Nutzen/Kosten-Verhältnis)		
Apr 22	<i>Info-Veranstaltung 1. Etappe</i>	<i>Projektzeitung</i>	
	<i>Mitwirkung 1. Etappe</i>	<i>30 Dateien / 500 Seiten</i>	
Aug 22	<i>Antworten + Auswertung Mitwirkung</i>		
Mär 23	<i>öffentliche Auflage 1. Etappe => rd. 40 Einsprachen</i>		
★ Mai 23	TOM Info-Stand	Projektzeitung	110 Mio. +/- 15%
	Mitwirkung Gesamtprojekt	130 Dateien / 2'000 Seiten	